

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга**

**АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА»  
на ПЕРИОД МАЙ 2020-МАЙ 2021 года**

**Проект направлен на выполнение цели создания дополнительных условий для реализации возможностей развития потенциала обучающихся в образовательном пространстве Невского района, повышения эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.**

№ п/п	Мероприятие, событие, дело	Сроки	ОУ организатор, площадка реализации	Целевая аудитория	Ожидаемый результат, продукт	Контроль, отчетный документ	Прим.
	<b>1. Мероприятия</b>						
<b>1.</b>	<b>СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)</b>						
1.1.	Создание рабочей группы (РГ)	Май-июнь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники и обучающиеся ОУ Невского района	Приказ по созданию РГ	План реализации 1-го этапа проекта	
1.2.	Разработка плана работы РГ				Плана работы РГ по реализации Проекта		
1.3.	Разработка концепции, направлений, распределение поручений в РГ, др.				Протокол заседания РГ		
1.4.	Мониторинг актуальности и востребованности Проекта в районе	Июль 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники и обучающиеся ОУ Невского района	Информация по востребованности	Аналитическая справка по итогам мониторинга	
1.5.	Разработка положения проекта «Открытая сцена»	Июль 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники и обучающиеся ОУ Невского района	Положение проекта	Положение проекта	
1.6.	Создание информационно-рекламных материалов по проекту	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Пропаганда целевых индикаторов Проекта/ информирование населения о задачах и результатах проекта	Разработанные материалы по проекту	
<b>2.</b>	<b>КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)</b>						
2.1.	Заключение договора с ГБОУ на реализацию проекта	Сентябрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники, обучающиеся ОУ	Договор на реализацию проекта	Договор на реализацию проекта	
2.2.	Создание ссылки на страницу сайта с информацией по проекту	Сентябрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Информационный ресурс по Проекту	Материалы страницы сайта	

2.3.	Актуализация и пополнение сайта	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. заинтересованные лица	Информационный ресурс по Проекту	Материалы страницы сайта	
2.4.	Набор команды волонтеров на базе ОУ	Сентябрь 2020	ГБОУ Невского района	Педагогические работники, обучающиеся ОУ	Набор команды волонтеров	Список участников проекта	
2.5.	Знакомство команды волонтеров и педагогических работников с форматом социального театра	Октябрь 2020	ГБОУ Невского района	Педагогические работники, обучающиеся ОУ	Проведение вводного занятия	Протокол занятия	
2.6.	Проведение занятий на командообразование с группой волонтеров	Октябрь 2020	ГБОУ Невского района	Педагогические работники, обучающиеся ОУ	Проведение занятий на командообразование	Протокол занятия	
2.7.	Проведение теоретических занятий с командой волонтеров	еженедельно октябрь – ноябрь 2020	ГБОУ Невского района	Рабочая группа по проекту	Подготовка волонтеров к участию в проекте	График проведения теоретических занятий, протокол занятий	
2.8.	Проведение тренинговых занятий с командой волонтеров	еженедельно октябрь 2020 – май 2021	ГБОУ Невского района	Рабочая группа по проекту	Подготовка волонтеров к участию в проекте	График проведения тренинговых занятий, протокол занятий	
2.9.	Создание сценария выступлений участников проекта	Октябрь-ноябрь 2020	ГБОУ Невского района	Рабочая группа по проекту	Подготовка волонтеров к участию в проекте	Сценарий выступлений	
2.10.	Участие в Фестивале социальных театров Невского района	Декабрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники, обучающиеся ОУ Невского района	Участие в фестивале социальных театров	Отчет о проведении фестиваля социальных театров	
2.12.	Показ представления участниками проекта на базе ОУ	Февраль 2021	ГБОУ Невского района	Педагогические работники, обучающиеся ОУ	Представление спектакля	Положение о реализации проекта	
2.13.	Показ представления участниками проекта в рамках антинаркотического месячника	Апрель 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники, обучающиеся ОУ Невского района	Показ спектакля	Положение о реализации проекта	
2.14.	Гала-концерт с участием волонтеров проекта	Май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники, обучающиеся ОУ Невского района	Показ спектакля	Положение о реализации проекта	
<b>3.</b>	<b>ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап)</b>						
3.1.	Мониторинг удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту	май 2021	ГБОУ Невского района	Педагогические работники, обучающиеся ОУ, рабочая группа	Аналитическая справка по степени удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по	Результаты мониторинга	

					проекту и выявлению проблемных зон		
3.2.	Организация вариативной экспертизы 1 этапа Проекта	Май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники, обучающиеся ОУ, рабочая группа	Отзывы и экспертные заключения участников и партнеров проекта	Экспертные заключения	
<b>4.</b>	<b>ИДЕА-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)</b>						
4.1.	Анализ реализации плана работы 1 этапа Проекта	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП	Анализ динамики реализации проекта, выявление положительных и проблемных зон для корректировки планов	Аналитическая справка по реализации 1-го этапа Проекта	
4.2.	Корректировка и планирование 2 этапа Проекта рабочей группой	Июнь 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП	Планирование работы по 2-му этапу Проекта, распределение поручений	План реализации 2-го этапа проекта	

Директор ГБУ ДО ЦПМПСП  
Невского района Санкт-Петербурга:

И.А.Ульянова