

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга**

**АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА
 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» на 2020-2021 год (руководитель проекта Архипов М.И.)**

Проект направлен на выполнение цели: создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений в ОУ, совершенствования системы обеспечения здоровьесбережения.

№ п/п	Мероприятие, событие, дело	Сроки	ОУ организатор, площадка реализации	Целевая аудитория	Ожидаемый результат, продукт	Контроль, отчетный документ	Прим.
1.	СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)						
1.2.	Создание рабочей группы, участвующей в реализации программы	Май - Август 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП ул. Новоселов 11 лит. А	Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП	Список рабочей группы	Список рабочей группы	
1.3.	Мониторинг актуальности и востребованности программы в районе	Май - Август 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП ул. Новоселов 11 лит. А	Администрация и педагогический состав ОУ Невского района	Информация по востребованности	Аналитическая справка по итогам мониторинга	
1.4.	Создание ссылки на страницу сайта с информацией по программе	Май - Август 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП ул. Новоселов 11 лит. А	Администрация и педагогический состав ОУ Невского района	Информационный ресурс по программе	Материалы страницы сайта	
1.5.	Создание информационно-рекламных материалов по программе	Май - Август 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП ул. Новоселов 11 лит. А	Администрация и педагогический состав ОУ Невского района	Пропаганда целевых индикаторов Проекта/ информирование населения о задачах и результатах программы	Разработанные материалы по программе	
2.	КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)						
2.1.	Проведение рабочей встречи с администрацией ОУ-участника	Сентябрь 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП, ОУ Невского района	Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП, Администрация ОУ-участника, педагогический коллектив ОУ-участника	План совместной деятельности	Протокол проведения рабочей встречи	

2.2.	Создание рабочей группы на базе ОУ	Сентябрь 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП, ОУ Невского района	Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП, Администрация ОУ-участника, педагогический коллектив ОУ-участника	Список рабочей группы	Список рабочей группы	
2.3.	Составление совместного плана действий в рамках реализации программы	Сентябрь 2020 г.	ГБУ ДО ЦППМСП, ОУ Невского района	Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП, Администрация ОУ-участника, педагогический коллектив ОУ-участника	План совместной деятельности	План совместной деятельности	
2.4.	Проведение первичной психологической диагностики учащихся класса	Сентябрь 2020 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Учащиеся классов ОУ, участвующих в реализации программы	Анкеты первичной психологической диагностики классов	Справка о проведении занятия на базе ОУ	
2.5.	Реализация комплекса занятий в рамках программы	Октябрь 2020 г. – февраль 2021 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Учащиеся классов ОУ, участвующих в реализации программы	Список участников проведенных занятий	Справка о проведении занятия на базе ОУ	
2.6.	Проведение психологической диагностики учащихся класса по завершении программы	Март 2020 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Учащиеся классов ОУ, участвующих в реализации программы	Анкеты вторичной психологической диагностики классов	Справка о проведении занятия на базе ОУ	
2.7.	Проведение отсроченной психологической диагностики учащихся класса	Май 2020 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Учащиеся классов ОУ, участвующих в реализации программы	Анкеты отсроченной психологической диагностики классов	Справка о проведении занятия на базе ОУ	
2.8.	Проведение родительского собрания	Октябрь 2020 г. – февраль 2021 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Учащиеся классов ОУ, участвующих в реализации программы	Справка о проведении занятия на базе ОУ, лист регистрации участников	Справка о проведении занятия на базе ОУ, лист регистрации участников	

2.9.	Проведение цикла семинаров для специалистов ОУ	Октябрь 2020 г. – февраль 2021 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Специалисты ОУ	Справка о проведении занятия на базе ОУ, лист регистрации участников	Справка о проведении занятия на базе ОУ, лист регистрации участников	
3.	ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап)						
3.1.	Анализ результатов, полученных в рамках тестирования по программе	Апрель 2021 г.	Отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП	Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП	Составление аналитических справок по результатам диагностики	Информационно-аналитический отчет	
3.2.	Проведение рабочей встречи по результатам проведения программы	Май 2021 г.	ГБУ ДО ЦППМСП, ОУ Невского района	Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП, Администрация ОУ-участника, педагогический коллектив ОУ-участника	Список участников рабочей встречи	Протокол проведения рабочей встречи	
4.	IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)						
4.1.	Анализ реализации программы	Май 2021 г.	ГБУ ДО ЦППМСП ул. Новоселов 11 лит. А	Рабочая группа по реализации программы	Анализ полученных результатов	Аналитическая справка	
4.2.	Корректировка и планирование проведения программы в дальнейшем	Май 2021 г.	ГБУ ДО ЦППМСП ул. Новоселов 11 лит. А	Рабочая группа по реализации программы	Планирование дальнейшей реализации программы	План проведения программы на следующий учебный год	

Директор ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга

Ульянова И.А.

