

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга**

**АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА  
«Ответственное родительство» на 2020 год (руководитель: Крючкова Л.Л.)**

**Проект направлен на выполнение цели:** создание условий для развития взаимодействия и партнерства с родителями обучающихся, совершенствования работы системы сопровождения семьи на всех уровнях образования и в разных организациях.

№ п/п	Мероприятие, событие, дело	Сроки	ОУ организатор, площадка реализации	Целевая аудитория	Ожидаемый результат, продукт	Контроль, отчетный документ	Прим.
	<b>1. Мероприятия</b>						
<b>1.</b>	<b>СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)</b>						
1.1.	Создание рабочей группы (РГ)	Январь-февраль 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а, ГБДОУ №№38, 115	Педагогические работники ГБУ ДО ЦПМПСП	Приказ по созданию РГ	План реализации 1-го этапа проекта	
1.2.	Разработка плана работы РГ				Плана работы РГ по реализации Проекта		
1.3.	Разработка концепции, направлений, распределение поручений в РГ, др.				Протокол заседания РГ		
1.4.	Мониторинг уровня осведомленности и заинтересованности, ответственности родителей обучающихся (законных представителей), педагогов и специалистов системы образования Невского района Санкт-Петербурга о современных принципах и формах взаимодействия семьи и образовательных организаций	Март-сентябрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения ОУ , педагоги-психологи ДОУ заинтересованные организации	Информация по востребованности	Аналитическая справка по итогам мониторинга	
1.5.	Создание ссылки на страницу сайта с информацией по проекту	Май 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения ОУ , педагоги-психологи ДОУ заинтересованные организации, родители	Информационный ресурс по Проекту	Материалы страницы сайта	
1.6.	Создание информационно-рекламных материалов по проекту	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения ОУ ,	Пропаганда целевых индикаторов Проекта/ информирование	Разработанные материалы по проекту	

				педагоги-психологи ДОУ заинтересованные организации, родители	населения о задачах и результатах проекта		
<b>2.</b>	<b>КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)</b>						
2.1.	Актуализация и пополнение сайта	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения ОУ, педагоги-психологи ДОУ заинтересованные организации, родители	Информационный ресурс по Проекту	Материалы страницы сайта	
2.2.	Проектные сессии (заседания рабочей группы)	ежемесячно апрель – декабрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Рабочая группа по проекту	Обсуждение текущих рабочих вопросов по реализации плана мероприятий I этапа.	График заседаний рабочей группы	
2.3.	Формирование запроса на курсы повышения квалификации	Сентябрь – октябрь 2020	ИМЦ Невского района	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, педагогические работники ДОУ	Мониторинг востребованности в курсах повышения квалификации	Заявка на курсы повышения квалификации	
2.4.	Организация курсов повышения квалификации	Ноябрь 2020- апрель 2021	ИМЦ Невского района		Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Психолого- педагогическое сопровождение замещающих семей»	Удостоверения, справка о результатах прохождения курсов повышения квалификации	
2.5.	Организации серии семинаров/вебинаров/ круглых столов по теме «Ответственное родительство» ( темы по результатам мониторинга востребованности)	Октябрь 2020- апрель 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а, ГБДОУ №№38, 115	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, педагогические работники ДОУ, родители, другие заинтересованные специалисты	Расширение участников и партнеров за счет применения дистанционных форм информирования и сотрудничества	Сбор и анализ успешных практик в Невском районе Санкт- Петербурга и в городе	
2.6.	Организация эффективной системы консультационной помощи семьям в образовательной среде Невского района Санкт- Петербурга	Постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, педагогические работники ДОУ, родители, другие заинтересованные специалисты	Расширение участников и партнеров за счет сочетания очных и дистанционных форм консультирования и взаимодействия	Журнал регистрации консультаций	
2.7.	Создание информационно- рекламного видеоролика по	2021-24	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а,	Педагогическая, родительская общественность района,	Расширение участников и партнеров	Информационно- рекламный видеоролик	

	теме проекта		ГБДОУ №№38, 115	руководители предприятий и учреждений		по теме проекта	
<b>3.</b>	<b>ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап)</b>						
3.1.	Мониторинг удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту	Февраль – март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, педагогические работники ДОУ , родители, другие заинтересованные специалисты	Аналитическая справка по степени удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту и выявлению проблемных зон	Результаты мониторинга	
3.2.	Организация вариативной экспертизы 1 этапа Проекта	Март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, педагогические работники ДОУ , родители, другие заинтересованные специалисты	Отзывы и экспертные заключения участников и партнеров проекта	Экспертные заключения	
3.3.	Подготовка к публикации методических рекомендаций для специалистов и родителей	Февраль – март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а, ГБДОУ №№38, 115	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, педагогические работники ДОУ , родители, другие заинтересованные специалисты	Методические рекомендации для специалистов	Публикации по проекту	
<b>4.</b>	<b>IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)</b>						
4.1.	Анализ реализации плана работы 1 этапа Проекта	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А, ГБДОУ №№38, 115	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП	Анализ динамики реализации проекта, выявление положительных и проблемных зон для корректировки планов	Аналитическая справка по реализации 1-го этапа Проекта	
4.2.	Корректировка и планирование 2 этапа Проекта рабочей группой	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП	Планирование работы по 2-му этапу Проекта, распределение поручений	План реализации 2-го этапа проекта	

Директор ГБУ ДО ЦПМПСП  
Невского района Санкт-Петербурга:

И.А.Ульянова