

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга**

**АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА
«ШКОЛА ТЬЮТОРА» на 2020 год (руководитель: Иноземцева В.Г.)**

Проект направлен на выполнение цели: *создание ресурсной платформы по организационно-методической и практической подготовки и стажировки тьюторов по комплексному сопровождению обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и инклюзивного образования.*

№ п/п	Мероприятие, событие, дело	Сроки	ОУ организатор, площадка реализации	Целевая аудитория	Ожидаемый результат, продукт	Контроль, отчетный документ	Прим.
	1. Мероприятия						
1.	СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)						
1.1.	Создание рабочей группы (РГ)	Январь-февраль 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения ГБУ ДО ЦПМПСП и ГБОУ школы № 34	Приказ по созданию РГ	План реализации 1-го этапа проекта	
1.2.	Разработка плана работы РГ				Плана работы РГ по реализации Проекта		
1.3.	Разработка концепции, направлений, распределение поручений в РГ, др.				Протокол заседания РГ		
1.4.	Мониторинг актуальности и востребованности Проекта в районе	Март-сентябрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения ОУ инклюзивного образования/ ОУ, реализующие АОП/АООП/др. заинтересованные организации	Информация по востребованности	Аналитическая справка по итогам мониторинга	
1.5.	Создание ссылки на страницу сайта с информацией по проекту	Май 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Информационный ресурс по Проекту	Материалы страницы сайта	
1.6.	Создание информационно-рекламных материалов по проекту	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Пропаганда целевых индикаторов Проекта/ информирование населения о задачах и результатах проекта	Разработанные материалы по проекту	
2.	КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)						

2.1.	Актуализация и пополнение сайта	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Информационный ресурс по Проекту	Материалы страницы сайта	
2.2.	Проектные сессии (заседания рабочей группы)	ежемесячно апрель – декабрь 2020	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Рабочая группа по проекту	Обсуждение текущих рабочих вопросов по реализации плана мероприятий I этапа.	График заседаний рабочей группы	
2.3.	Создание информационно-ресурсного банка данных по теме «Тьюторство и волонтерство»	постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Обеспечение информирования участников проекта по различным направлениям работы	Информационно - ресурсный банк данных по теме «Тьюторство и волонтерство»	
2.4.	Формирование фокус – групп по видам тьюторского и волонтерского сопровождения: ➤ Педагоги ➤ Специалисты ➤ Родители ➤ Студенты и т.п. ➤ Обучающиеся-волонтеры	2020-22	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения/родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Обеспечение волеизъявления добровольцев и профессионалов на право оказания помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью	Базы данных по фокус – группам по видам тьюторского и волонтерского сопровождения	
2.5.	Формирование стажировочной площадки по «Тьюторству и волонтерству»	Октябрь – декабрь 2020	ГБОУ школа № 34 (ПИО) ул. Коллонтай, 27/4	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Техническое – методическое – организационное-материально-техническое обеспечение стажировки педагогических работников, родителей. волонтеров	Создание районного стажировочно-методического ресурсного центра Невского района подготовки тьюторов и волонтеров по сопровождению детей и ОВЗ и инвалидов	
2.6.	Формирование запроса на курсы повышения квалификации	Сентябрь – октябрь 2020	ИМЦ Невского района	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Мониторинг востребованности в курсах повышения квалификации	Заявка на курсы повышения квалификации	
2.7.	Организация курсов повышения квалификации	Ноябрь 2020-апрель 2021	ИМЦ Невского района		Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации:	Сертификаты, справка о результатах прохождения курсов повышения квалификации	

					«Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»		
2.8.	Организации серии семинаров/вебинаров/ круглых столов по теме «Тьюторство и волонтерство» (темы по результатам мониторинга востребованности)	Октябрь 2020-апрель 2021	ГБОУ школа № 34 (ПАО) ул. Коллонтай, 27/4	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Расширение участников и партнеров за счет применения дистанционных форм информирования и сотрудничества	Сборник наилучших практик	
2.9.	Организация постоянно действующей консультации по вопросам организации тьюторства и волонтерства	Постоянно	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. заинтересованные лица	Расширение участников и партнеров за счет сочетания очных и дистанционных форм консультирования и взаимодействия	Журнал регистрации консультаций	
2.10.	Организация стажировочной площадки для тьюторов		ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а; ПАО ГБОУ школы № 34 ул. Коллонтай, 27/4; др.партнеры проекта	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/волонтеры/ др. партнеры проекта	Формирование навыков работы тьюторов с различными целевыми группами обучающихся с ОВЗ и инвалидностью	Формирование видео курса по работе тьютора с различными целевыми группами обучающихся с ОВЗ и инвалидностью	
2.11.	Подготовка районных благотворительных акций	2021-24	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Общественность района, руководители предприятий и учреждений	Расширение участников и партнеров	Адресные районные благотворительные акции	
2.12.	Формирование платформ шефской и спонсорской поддержки	2021-24	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Общественность района, руководители предприятий и учреждений	Расширение участников и партнеров	Адресные районные платформы шефской и спонсорской поддержки	
2.13.	Создание информационно-рекламного видеоролика по теме проекта	2021-24	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогическая, родительская общественность района, руководители предприятий и учреждений	Расширение участников и партнеров	Информационно-рекламный видеоролик по теме проекта	
2.14.	Конкурс агидбригад волонтеров/обучающихся по теме оказания помощи и поддержки «Вместе весело шагать...»	1 раз в году	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а/ ГБОУ школа № 34 ул. Коллонтай, 27/4	Педагогическая, родительская общественность района, руководители предприятий и учреждений	Расширение участников и партнеров	Информационно-рекламный видеоролик по теме проекта	
2.15.	Подготовка и проведение международной месячника/ декады	1 раз в году	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогическая, родительская общественность района,	Расширение участников и партнеров	Информационно-рекламный видеоролик по результатам акции	


	инвалидов в Невском районе			руководители предприятий и учреждений			
3.	ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап)						
3.1.	Мониторинг удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту	Февраль – март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. партнеры	Аналитическая справка по степени удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту и выявлению проблемных зон	Результаты мониторинга	
3.2.	Организация вариативной экспертизы 1 этапа Проекта	Март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. партнеры	Отзывы и экспертные заключения участников и партнеров проекта	Экспертные заключения	
3.3.	Подготовка к публикации методических рекомендаций для тьюторов	В течение года	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. партнеры	Методические рекомендации для тьюторов	Публикации по проекту	
4.	IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)						
4.1.	Анализ реализации плана работы 1 этапа Проекта	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП и ГБОУ школы № 34	Анализ динамики реализации проекта, выявление положительных и проблемных зон для корректировки планов	Аналитическая справка по реализации 1-го этапа Проекта	
4.2.	Корректировка и планирование 2 этапа Проекта рабочей группой	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП и ГБОУ школы № 34	Планирование работы по 2-му этапу Проекта, распределение поручений	План реализации 2-го этапа проекта	

Директор ГБУ ДО ЦПМПСП
Невского района Санкт-Петербурга:

И.А.Ульянова

3.1.	Мониторинг удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту	Февраль – март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. партнеры	Аналитическая справка по степени удовлетворенности участников проекта результатами совместной работы по проекту и выявлению проблемных зон	Результаты мониторинга	
3.2.	Организация вариативной экспертизы 1 этапа Проекта	Март 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. партнеры	Отзывы и экспертные заключения участников и партнеров проекта	Экспертные заключения	
3.3.	Подготовка к публикации методических рекомендаций для тьюторов	В течение года	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11а	Методисты/ педагогические работники/ специалисты школьной службы сопровождения, родители/ общественные организации/ волонтеры/ др. партнеры	Методические рекомендации для тьюторов	Публикации по проекту	
4.	IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)						
4.1.	Анализ реализации плана работы 1 этапа Проекта	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП и ГБОУ школы № 34	Анализ динамики реализации проекта, выявление положительных и проблемных зон для корректировки планов	Аналитическая справка по реализации 1-го этапа Проекта	
4.2.	Корректировка и планирование 2 этапа Проекта рабочей группой	Апрель-май 2021	ГБУ ДО ЦПМПСП ул. Новоселов, 11А	Проектная рабочая группа ГБУ ДО ЦПМПСП и ГБОУ школы № 34	Планирование работы по 2-му этапу Проекта, распределение поручений	План реализации 2-го этапа проекта	

Директор ГБУ ДО ЦПМПСП
Невского района Санкт-Петербурга:



И.А.Ульянова